

Содержание

Описание решения	3
Процесс работы в Системе	3

Блокировка графика проекта руководителем проекта от его случайных изменений пользователями

Описание решения

В ADVANTA есть множество отчётов, которые показывают информацию из разных объектов системы для формирования общей картины по состоянию проектов или портфеля проектов. Ошибки при внесении данных, даже допущенные случайно, могут влиять на искажение того или иного показателя в отчётах.

В ADVANTA мы предусмотрели такую ситуацию и сделали решение по блокировке некоторых объектов от внесения изменений.

Такое решение прежде всего помогает снизить вероятность ошибочных действий со стороны пользователей и позволяет сократить время на проверку данных в Системе.

На период согласования и утверждения базового плана необходимо заблокировать план-график от несанкционированных изменений.

Это может сделать руководитель проекта с помощью переключателя. Конечно, при необходимости можно снять блокировку.

Так пользователи смогут внести необходимые изменения, и все действия будут согласованы.

Процесс работы в Системе

1. Пользователь создаёт проект, вносит необходимые дочерние объекты.

	Название	Статус объекта
	План-график проекта	НЕ НАЧАТ
	1. Подготовка	НЕ НАЧАТ
	2. Планирование	НЕ НАЧАТ
	3. Реализация	НЕ НАЧАТ
	4. Завершение	НЕ НАЧАТ
	5. Эксплуатация	НЕ НАЧАТ
	Поручения	НЕ НАЧАТ
	Совещания	НЕ НАЧАТ
	Паспорт проекта	
	Документы проекта	

