

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3



# Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

[настройка, через тсл](#)

## В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Таким образом, расширяет базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

## Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

Скриншот интерфейса системы ADVANTA, отображающий карточку проекта «Тестовый проект». В верхней части карточки указаны участники проекта: Холкина Екатерина Игоревна (Руководитель проекта) и Воронов Олег Тестовый (Администратор проекта). Основное содержимое карточки представлено в виде нескольких блоков:

- Выполнено:** 0 %
- Дата начала:** 22.09.2021 (БП 22.09.2021)
- Дата завершения:** 16.02.2024 (БП 22.01.2024)
- Отклонение от БП:** 19,00 р. д.
- БП по ресурсам:** 224 ч
- Трудозатраты, план:** 152 час.
- Факт:** 66 час.
- Потенциальный риск:** 4 руб.

Справа от карточки проекта открыто контекстное меню, в котором выделено действие «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам» (указано красной стрелкой). Другие пункты меню включают: Изменить, Переместить, Копировать, Подписаться (20), Удалить, Выбрать календарь, Номер в структуре, Преобразовать, Права доступа, Пересчитать даты, Экспорт в XLS.

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)

## Запрос сохранения БП проекта по срокам и ресурсам



Цифровой Помощник 01 марта в 14:09

Инициатор запроса: [Администратор](#)

Дата создания запроса: 01.03.2024 14:09

Сотруднику Проектного офиса необходимо утвердить БП по срокам и ресурсам проекта [Тестовый проект](#)

1. Для просмотра проекта по срокам, перейдите в [Диаграмма Ганта](#).

Для просмотра трудозатрат по проекту, откройте отчет «02. [Плановые трудозатраты](#)», либо просмотрите трудозатраты в диаграмме Ганта.

2. После просмотра данных по проекту нажмите кнопку в разделе диаграммы Ганта «[Базовые планы проекта](#)» - Сохранить.

После сохранения БП по срокам и ресурсам оперативные даты проекта будут утверждены, плановые трудозатраты будут сохранены в справочнике «[Утверждённые трудозатраты](#)».

### Реквизиты

Тип дискуссии

Запрос на сохранение БП по срокам и ресурсам

Нравится

Добавить файл

Ответить

Ознакомлен

- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve>

Last update: **22.10.2025 06:37**

