

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Данный сценарий позволяет расширить базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Утвердить базовый план»

Всё проекты / Тестирование и обучение / Тестовый портфель проектов / Триггеры. Тестовая группа проект...

Тестовый проект

Холкина Екатерина Игоревна
Руководитель проекта

Воронов Олег Тестовый
Администратор проекта

Выполнено	Дата начала	Дата завершения	Отклонение от БП	БП по ре
0 %	22.09.2021	16.02.2024	19,00 р. д.	224 ч
на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42

Трудозатраты, план	Индикатор статуса РП	Потенциальный риск
152 час.		4 руб.
Факт 66 час.		
на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42	на 01.03.2024 0:42

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться (20)
- Удалить
- Выбрать календарь
- Номер в структуре
- Преобразовать
- Права доступа
- Пересчитать даты
- Экспорт в XLS
- Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку согласования и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)
- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715155401>

Last update: **08.05.2024 08:03**

