

Содержание

| | |
|--------------------|---|
| В чем польза | 3 |
| Как работает | 3 |

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Данный сценарий позволяет расширить базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Утвердить базовый план»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' (Test project) in the ADVANTA system. The card includes the following information:

- Project Name:** Тестовый проект
- Project Manager:** Холкина Екатерина Игоревна (Руководитель проекта)
- Project Administrator:** Воронов Олег Тестовый (Администратор проекта)
- Progress:** 0% (Выполнено)
- Start Date:** 22.09.2021 (Дата начала)
- End Date:** 16.02.2024 (Дата завершения)
- Deviation from BP:** 19,00 р. д. (Отклонение от БП)
- BP per resource:** 224 ч (БП по ресурсам)
- Planned Labor Costs:** 152 час. (Трудозатраты, план)
- Actual Labor Costs:** 66 час. (Факт)
- RP Status Indicator:** Индикатор статуса РП
- Potential Risk:** 4 руб. (Потенциальный риск)

A context menu is open on the right side of the card, listing various actions such as 'Изменить', 'Переместить', 'Копировать', 'Подписаться (20)', 'Удалить', 'Выбрать календарь', 'Номер в структуре', 'Преобразовать', 'Права доступа', 'Пересчитать даты', 'Экспорт в XLS', and 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам'. A red arrow points to the 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам' option.

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку согласования и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)
- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715155401>

Last update: **08.05.2024 08:03**

