

Содержание

| | |
|--------------------|---|
| В чем польза | 3 |
| Как работает | 3 |

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Данный сценарий позволяет расширить базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' in the ADVANTA system. The card shows project details such as 'Выполнено 0%', 'Дата начала 22.09.2021', 'Дата завершения 16.02.2024', and 'Отклонение от БП 19,00 р. д.'. A context menu is open on the right side of the card, listing various actions like 'Изменить', 'Переместить', 'Копировать', and 'Удалить'. The option 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам' is highlighted in blue, and a red arrow points to it from the right.

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)
- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715155546>

Last update: **08.05.2024 08:05**

