

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Данный сценарий позволяет расширить базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' in the ADVANTA system. The card includes the following information:

- Project Name:** Тестовый проект
- Project Manager:** Холкина Екатерина Игоревна
- Project Administrator:** Воронов Олег Тестовый
- Progress:** 0 %
- Start Date:** 22.09.2021
- End Date:** 16.02.2024
- Deviation from BP:** 19,00 р. д.
- BP by Resource:** 224 ч
- Planned Labor Costs:** 152 час.
- Actual Labor Costs:** Факт 66 час.
- Potential Risk:** 4 руб.

A context menu is open on the right side of the card, listing various actions. The action 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам' is highlighted with a red arrow.

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)
- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715155546>

Last update: **08.05.2024 08:05**

