

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам. Расширяет базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' in the ADVANTA system. The card includes project details such as 'Выполнено 0%', 'Дата начала 22.09.2021', 'Дата завершения 16.02.2024', and 'Отклонение от БП 19,00 р. д.'. It also shows resource metrics like 'Трудозатраты, план 152 час.' and 'Потенциальный риск 4 руб.'. A context menu is open on the right side of the card, listing various actions. The option 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам' is highlighted in blue, and a red arrow points to it.

Выполнено	Дата начала	Дата завершения	Отклонение от БП	БП по ре
0 %	22.09.2021	16.02.2024	19,00 р. д.	224 ч
БП 22.09.2021	БП 22.01.2024			

Трудозатраты, план	Индикатор статуса РП	Потенциальный риск
152 час.		4 руб.
Факт 66 час.		

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)

Запрос сохранения БП проекта по срокам и ресурсам



Цифровой Помощник 01 марта в 14:09

Инициатор запроса: [Администратор](#)

Дата создания запроса: 01.03.2024 14:09

Сотруднику Проектного офиса необходимо утвердить БП по срокам и ресурсам проекта [Тестовый проект](#)

1. Для просмотра проекта по срокам, перейдите в [Диаграмма Ганта](#).

Для просмотра трудозатрат по проекту, откройте отчет «[02. Плановые трудозатраты](#)», либо просмотрите трудозатраты в диаграмме Ганта.

2. После просмотра данных по проекту нажмите кнопку в разделе диаграммы Ганта «[Базовые планы проекта](#)» - Сохранить.

После сохранения БП по срокам и ресурсам оперативные даты проекта будут утверждены, плановые трудозатраты будут сохранены в справочнике «[Утверждённые трудозатраты](#)».

Реквизиты

Тип дискуссии

Запрос на сохранение БП по срокам и ресурсам



Нравится



Добавить файл



Ответить



Ознакомлен

- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715156764>

Last update: **08.05.2024 08:26**

