

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Таким образом, расширяет базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' in the ADVANTA system. The card includes project details such as the project manager (Холкина Екатерина Игоревна) and administrator (Воронов Олег Тестовый). Key metrics shown include 'Выполнено 0%', 'Дата начала 22.09.2021', 'Дата завершения 16.02.2024', 'Отклонение от БП 19,00 р. д.', and 'БП по ресурсам 224 ч'. Below these are sections for 'Трудозатраты, план' (152 час.), 'Индикатор статуса РП', and 'Потенциальный риск' (4 руб.). A context menu is open on the right side of the card, listing various actions like 'Изменить', 'Переместить', 'Копировать', and 'Удалить'. The option 'Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам' is highlighted in blue and pointed to by a red arrow.

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)

Запрос сохранения БП проекта по срокам и ресурсам



Цифровой Помощник 01 марта в 14:09

Инициатор запроса: [Администратор](#)

Дата создания запроса: 01.03.2024 14:09

Сотруднику Проектного офиса необходимо утвердить БП по срокам и ресурсам проекта [Тестовый проект](#)

1. Для просмотра проекта по срокам, перейдите в [Диаграмма Ганта](#).

Для просмотра трудозатрат по проекту, откройте отчет «[02. Плановые трудозатраты](#)», либо просмотрите трудозатраты в диаграмме Ганта.

2. После просмотра данных по проекту нажмите кнопку в разделе диаграммы Ганта «Базовые планы проекта» - Сохранить.

После сохранения БП по срокам и ресурсам оперативные даты проекта будут утверждены, плановые трудозатраты будут сохранены в справочнике «[Утверждённые трудозатраты](#)».

Реквизиты

Тип дискуссии

Запрос на сохранение БП по срокам и ресурсам

Нравится

Добавить файл

Ответить

Ознакомлен

- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1715156821>

Last update: **08.05.2024 08:27**

