

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Утверждение базового плана по срокам, ресурсам и финансам

[настройка](#)

В чем польза

Данный сценарий позволяет, выполнив одно действие, запустить процесс согласования и утверждения базового плана сразу в трех разрезах: по срокам, финансам и ресурсам.

Таким образом, расширяет базовые возможности системы ADVANTA по работе с базовыми планами проектов.

Как работает

- Зайдите в карточку проекта и нажмите «Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам»

The screenshot displays a project card for 'Тестовый проект' with the following details:

- Выполнено:** 0%
- Дата начала:** 22.09.2021
- Дата завершения:** 16.02.2024
- Отклонение от БП:** 19,00 р. д.
- БП по ресурсам:** 224 ч
- Трудозатраты, план:** 152 час.
- Потенциальный риск:** 4 руб.

The context menu on the right includes the following options:

- Изменить
- Переместить
- Копировать
- Подписаться (20)
- Удалить
- Выбрать календарь
- Номер в структуре
- Преобразовать
- Права доступа
- Пересчитать даты
- Экспорт в XLS
- Запрос на сохранение БП по сроку и ресурсам** (highlighted with a red arrow)

- Цифровой помощник автоматически создаст карточку дискуссии и пригласит в него уполномоченных представителей Проектного офиса, выдаст им права на сохранение базового плана и предоставит справочную информацию по проекту (сроки, трудозатраты, финансы, насколько качественно подготовлен график проекта и пр.)

Запрос сохранения БП проекта по срокам и ресурсам



Цифровой Помощник 01 марта в 14:09

Инициатор запроса: [Администратор](#)

Дата создания запроса: 01.03.2024 14:09

Сотруднику Проектного офиса необходимо утвердить БП по срокам и ресурсам проекта [Тестовый проект](#)

1. Для просмотра проекта по срокам, перейдите в [Диаграмма Ганта](#).

Для просмотра трудозатрат по проекту, откройте отчет «[02. Плановые трудозатраты](#)», либо просмотрите трудозатраты в диаграмме Ганта.

2. После просмотра данных по проекту нажмите кнопку в разделе диаграммы Ганта «Базовые планы проекта» - Сохранить.

После сохранения БП по срокам и ресурсам оперативные даты проекта будут утверждены, плановые трудозатраты будут сохранены в справочнике «[Утверждённые трудозатраты](#)».

Реквизиты

Тип дискуссии

Запрос на сохранение БП по срокам и ресурсам



Нравится



Добавить файл



Ответить



Ознакомлен

- Если согласование пройдено успешно, то после закрытия согласования базовый план сохраняется по срокам, ресурсам и финансам
- В дальнейшем базовый план в данных разрезах используется для анализа отклонений фактических и прогнозных показателей проекта

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/approve?rev=1760443955>

Last update: **14.10.2025 12:12**

