

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Изменение статуса контрольной точки по мере согласования проектных документов в СЭД

В чем польза


Экономия времени на контроль того или иного действия в сторонней информационной системе (на примере СЭД - система электронного документооборота) и на выполнение ручных операций в системе ADVANTA на его основе. Все заданные действия происходят автоматически за счет интеграции ИТ-систем и настройки соответствующего сценария.


Как работает

- Проектный документ проходит заданный этап во внешней СЭД, например, согласование или подписание
- По этому событию Цифровой помощник выполняет необходимые действия в связанных с документом объектах, например, завершает контрольную точку, переключает статус задачи или проекта

Все проекты / ИТ проекты / Организация мобильной VPN / План проекта / Приспособление помещений

✓ Заключить договор на поставку вспомогательного оборудования

 **Железнов Сергей**
Руководитель

 **Чернов Михаил**
Исполнитель

Статус	Начало	Завершение
100% ЗАВЕРШЁН	План 16.11.2023 в 8:00	30.11.2023 в 17:00 🔥 19
	Факт 16.11.2023 в 8:00 🔥 9	30.11.2023 в 17:00 🔥 19
	БП 03.11.2023 в 8:00	03.11.2023 в 17:00

Реквизиты / изменить

Описание	Заключить договор с поставщиком.
Требуются фотоотчеты	нет
Результат	Договор заключен.

- Заинтересованные пользователи получают уведомления о произведенных автоматически изменениях

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/change?rev=1706793401>

Last update: **01.02.2024 13:16**

