

Содержание

В чем польза	3
Демонстрация сценария	3
Как работает	3

Настраиваемые уведомления об отклонениях

В чем польза

Быстрое реагирование на проблемы в проектах по любым автоматически выявляемым отклонениям.

Демонстрация сценария

Как работает

- Задайте условия и критерии контроля отклонений на этапе создания сценария
- Цифровой помощник регулярно сканирует систему, выявляет отклонения по заданным критериям и отправляет уведомления в систему или на e-mail
- Чтобы увидеть их, нажмите на колокольчик в правом верхнем углу рабочего стола

The screenshot shows the ADVANTA system interface. On the left, there's a list of notifications under 'Входящие' (Incoming) and 'Исходящие' (Outgoing). One incoming message from 'Система Адвантата' is highlighted. On the right, a detailed view of this message is shown. The message is from Oleg Voronov about a project status report. A red arrow points from the 'Колокольчик' icon in the top right of the main window to the notification in the list, indicating where to click to view details.

Лента событий

1 Уважаемый руководитель проекта Воронов Олег
В проекте Черновик Организационного проекта две недели не проводилось совещаний, 18 просрочено задач или КТ, отсутствует описание результата на карточке проекта
В проекте Организация мобильной VPN две недели не проводилось совещаний, 1 просрочено задач или КТ, отсутствует описание критерии успешности на карточке проекта
23 октября в 07:00

2 Уважаемый РПО Воронов Олег:
Проект Черновик Организационного проекта Не актуален текущий план, есть просроченные задачи (18), уже более двух недель РП не сдавал отчет о статусе, отчет не сдавался никогда. Базовый план не утвержден.
Проект Видеонаблюдение на складе №7 Не актуален текущий план, есть просроченные задачи (12), уже более двух недель РП не сдавал отчет о статусе, последний отчет был сделан 30.04.2020.
Проект Расширение линии фасовки Не актуален текущий план, есть просроченные задачи (26), уже более двух недель РП не сдавал отчет о статусе, последний отчет был сделан 24.04.2020.
23 октября в 07:00

Уважаемый руководитель проекта Воронов Олег
В проекте Черновик Организационного проекта две недели не проводилось совещаний, 18 просрочено задач или КТ, отсутствует описание результата на карточке проекта
В проекте Организация мобильной VPN две недели не проводилось совещаний, 1 просрочено задач или КТ, отсутствует описание критерии успешности на карточке проекта
16 октября в 07:00

- Аналогичные уведомления могут быть направлены на электронную почту пользователей

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/deviations>

Last update: **29.11.2023 08:22**