

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3
Пример реализации сценария	3

Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

В чем польза

В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.

Как работает

- Визуализация жизненного цикла выводится на карточку проекта. Жизненный цикл может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.

Пример реализации сценария

Все проекты / ИТ проекты

Организация мобильной VPN

Железнов Сергей

Куратор

Воронов Олег

Руководитель проекта

Статус	Рейтинг	Бюджет	Начало	Завершение
43%	2,10	5 104 500 руб.	План 01.09.2023	29.07.2024 10
В РАБОТЕ		Освоено 3 686 500 руб.	Факт 22.07.2018	
	на 28.12.2023 8:29	на 28.12.2023 8:29	БП 01.09.2023	15.07.2024

Жизненный цикл проекта

← Вернуться назад

Перевести на следующий этап →

1. Инициация

1 2. Планирование

3. Реализация

4. Завершение

Проект находится на этапе Планирования

	Название	Планируемая дата окончания	Приоритет	Статус объекта	Исполнитель
☰	План проекта	29.07.2024		В РАБОТЕ	Воронов Олег
	Старт проекта	01.09.2023		ЗАВЕРШЕН	Жиганова Людмила
✓	Разработать Первую версию устава проекта	04.09.2023	●	ЗАВЕРШЕН	Воронов Олег

Завершена контрольная точка Старт проекта

Все проекты / ИТ проекты

Организация мобильной VPN

Железнов Сергей

Куратор

Воронов Олег

Руководитель проекта

Статус

42%

В РАБОТЕ

Рейтинг

2,10

на 28.12.2023 8:29

Бюджет

5 104 500 руб.

Освоено 3 686 500 руб.

на 28.12.2023 8:29

Начало

План 01.09.2023

Факт 22.07.2018

БП 01.09.2023

Завершение

29.07.2024 10

15.07.2024

Жизненный цикл проекта

← Вернуться назад

Перевести на следующий этап →

1. Инициация

2. Планирование

2 3. Реализация

4. Завершение

По завершении контрольной точки происходит автоматическое переключение жизненного цикла проекта на этап Реализация

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle>

Last update: 28.12.2023 06:15

