

# Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3



# Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

## В чем польза

В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.

## Как работает

- Визуализация жизненного цикла проекта выводится на карточку проекта, он может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа в системе, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

**Организация мобильной VPN**



Железнов Сергей  
Куратор



Воронов Олег  
Руководитель проекта

Статус	Рейтинг	Бюджет	Начало	Завершение
<b>43%</b> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">В РАБОТЕ</span>	<b>2,10</b> <small>на 28.12.2023 8:29 ↻</small>	<b>5 104 500 руб.</b> <small>Освоено 3 686 500 руб.</small> <small>на 28.12.2023 8:29 ↻</small>	План <b>01.09.2023</b> Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023	<b>29.07.2024</b> 🔥 10 15.07.2024

**Жизненный цикл проекта** ← Вернуться назад    Перевести на следующий этап →

1. Инициация

1 2. Планирование

3. Реализация

4. Завершение

Название	Планируемая дата окончания	Приоритет	Статус объекта	Исполнитель
План проекта	29.07.2024		<span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">В РАБОТЕ</span>	Воронов Олег
Старт проекта	01.09.2023		<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">ЗАВЕРШЕН</span>	Жиганова Людмила
✓ Разработать Первую версию устава проекта	04.09.2023	●	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">ЗАВЕРШЕН</span>	Воронов Олег

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

### Организация мобильной VPN

 **Железнов Сергей**  
Куратор 

 **Воронов Олег**  
Руководитель проекта 

<b>Статус</b> <b>42%</b> В РАБОТЕ	<b>Рейтинг</b> <b>2,10</b> на 28.12.2023 8:29 	<b>Бюджет</b> <b>5 104 500 руб.</b> Освоено 3 686 500 руб. на 28.12.2023 8:29 	<b>Начало</b> План <b>01.09.2023</b> Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023	<b>Завершение</b> 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024
---	---	--	---	--

**Жизненный цикл проекта** ← Вернуться назад    Перевести на следующий этап →

1. Инициация → 2. Планирование → **2** 3. Реализация → 4. Завершение

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle?rev=1703743579>

Last update: **28.12.2023 06:06**

