

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3

Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

В чем польза

В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.

Как работает

- Визуализация жизненного цикла проекта выводится на карточку проекта, он может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа в системе, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

Организация мобильной VPN



Железнов Сергей
Куратор



Воронов Олег
Руководитель проекта

Статус	Рейтинг	Бюджет	Начало	Завершение
43% В РАБОТЕ	2,10 <small>на 28.12.2023 8:29 ↻</small>	5 104 500 руб. <small>Освоено 3 686 500 руб.</small> <small>на 28.12.2023 8:29 ↻</small>	План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023	29.07.2024 🔥 10 15.07.2024

Жизненный цикл проекта ← Вернуться назад Перевести на следующий этап →

1. Инициация

1 2. Планирование

3. Реализация

4. Завершение

Проект находится на этапе **Планирования**

	Название	Планируемая дата окончания	Приоритет	Статус объекта	Исполнитель
📁	План проекта	29.07.2024		В РАБОТЕ	Воронов Олег
🚩	Старт проекта	01.09.2023		ЗАВЕРШЁН	Жиганова Людмила
✅	Разработать Первую версию устава проекта	04.09.2023		ЗАВЕРШЁН	Воронов Олег

Завершена контрольная точка Старт проекта

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

Организация мобильной VPN

 **Железнов Сергей**
Куратор 

 **Воронов Олег**
Руководитель проекта 

Статус 42% В РАБОТЕ	Рейтинг 2,10 <small>на 28.12.2023 8:29</small>	Бюджет 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб. <small>на 28.12.2023 8:29</small>	Начало План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023	Завершение 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024
---	--	---	---	---

Жизненный цикл проекта ← Вернуться назад Перевести на следующий этап →

1. Инициация → 2. Планирование → **2 3. Реализация** → 4. Завершение

Происходит автоматическое переключение жизненного цикла проекта на этап Реализация

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle?rev=1703743709>

Last update: **28.12.2023 06:08**

