

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3
Пример реализации сценария .....	3



# Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

## В чем польза

В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.



## Как работает

- Визуализация жизненного цикла проекта выводится на карточку проекта, он может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа в системе, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.

## Пример реализации сценария

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

### Организация мобильной VPN



<b>Статус</b> 43% В РАБОТЕ	<b>Рейтинг</b> 2,10 на 28.12.2023 8:29	<b>Бюджет</b> 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб. на 28.12.2023 8:29	<b>Начало</b> План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП 01.09.2023	<b>Завершение</b> 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024
----------------------------------	--	---	--	--

**Жизненный цикл проекта** ← Вернуться назад    Перевести на следующий этап →

1. Инициация → **1** 2. Планирование → 3. Реализация → 4. Завершение

Проект находится на этапе Планирования

Название	Планируемая дата окончания	Приоритет	Статус объекта	Исполнитель
План проекта	29.07.2024		<b>В РАБОТЕ</b>	Воронов Олег
Старт проекта	01.09.2023		<b>ЗАВЕРШЕН</b>	Жиганова Людмила
Разработать Первую версию устава проекта	04.09.2023		<b>ЗАВЕРШЕН</b>	Воронов Олег

Завершена контрольная точка Старт проекта

Все проекты / ИТ проекты

### Организация мобильной VPN

Железнов Сергей Куратор | Воронов Олег Руководитель проекта

<b>Статус</b> 42% В РАБОТЕ	<b>Рейтинг</b> 2,10	<b>Бюджет</b> 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб.	<b>Начало</b> План: 01.09.2023 Факт: 22.07.2018 БП: 01.09.2023	<b>Завершение</b> 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024
----------------------------------	------------------------	---	---	--

Жизненный цикл проекта

← Вернуться назад | Перевести на следующий этап →

1. Инициация | 2. Планирование | **2. 3. Реализация** | 4. Завершение

Происходит автоматическое переключение жизненного цикла проекта на этап Реализация

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle?rev=1703743868>

Last update: 28.12.2023 06:11

