

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3
Пример реализации сценария	3

Автоматическое переключение фаз жизненного цикла по событию

В чем польза

В системе ADVANTA есть возможность настроить визуализацию фаз жизненного цикла на карточке проекта, исходя из бизнес-процессов вышей компании. С помощью Цифрового помощника можно автоматизировать переключение фаз жизненного цикла проекта по наступлению определенных событий в информационной системе. Это гибкое решение, можно построить разнообразную логику, в зависимости от потребностей бизнеса.



Как работает



- Визуализация жизненного цикла выводится на карточку проекта, жизненный цикл может быть декомпозирован на различные составляющие – этапы, подзадачи, контрольные точки
- Фаза жизненного цикла может переключаться автоматически по наступлению события в системе: по завершению контрольной точки в проекте, по созданию записи справочника, по факту завершения согласования документа в системе, по событию, которое произошло во внешней системе (например, утверждение приказа о старте проекта во внешней СЭД) и т.д.



Пример реализации сценария

Все проекты / ИТ проекты ↑ ⋮

Организация мобильной VPN

 **Железнов Сергей**
Куратор 

 **Воронов Олег**
Руководитель проекта 

Статус	Рейтинг	Бюджет	Начало	Завершение
43% В РАБОТЕ	2,10 на 28.12.2023 8:29 	5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб. на 28.12.2023 8:29 	План 01.09.2023 Факт 22.07.2018 БП ⓘ 01.09.2023	29.07.2024 🔥 10 15.07.2024

Жизненный цикл проекта ← Вернуться назад Перевести на следующий этап →

1. Инициация → **1** 2. Планирование → 3. Реализация → 4. Завершение

Проект находится на этапе Планирования

Название	Планируемая дата окончания	Приоритет	Статус объекта	Исполнитель
План проекта	29.07.2024		В РАБОТЕ	Воронов Олег
Старт проекта	01.09.2023		ЗАВЕРШЕН	Жиганова Людмила
Разработать Первую версию устава проекта	04.09.2023		ЗАВЕРШЕН	Воронов Олег

Завершена контрольная точка Старт проекта

Все проекты / ИТ проекты

Организация мобильной VPN

Железнов Сергей Куратор | Воронов Олег Руководитель проекта

Статус 42% В РАБОТЕ	Рейтинг 2,10	Бюджет 5 104 500 руб. Освоено 3 686 500 руб.	Начало План: 01.09.2023 Факт: 22.07.2018 БП: 01.09.2023	Завершение 29.07.2024 🔥 10 15.07.2024
----------------------------------	------------------------	---	---	--

Жизненный цикл проекта

← Вернуться назад | Перевести на следующий этап →

1. Инициация | 2. Планирование | **2** 3. Реализация | 4. Завершение

Происходит автоматическое переключение жизненного цикла проекта на этап Реализация

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/lifecycle?rev=1703743959>

Last update: 28.12.2023 06:12

