

Содержание

В чем польза	3
Демонстрация сценария	3
Как работает	3

Оценка качества базового плана до утверждения

В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

Демонстрация сценария

Как работает

- В проекте создайте и сохраните дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

The screenshot shows the ADVANTA web interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and a search icon. Below it, a breadcrumb trail reads: 'Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN'. The main content area is titled 'Утверждение базового плана' (Approval of the Basic Plan) and includes a text input field with a character count '26 | Введите до 250 символов'. Below the input field is a rich text editor toolbar with various icons for bold, italic, underline, strikethrough, list, link, and other formatting options. At the bottom left, under the 'Реквизиты' (Metadata) section, there's a label 'Тип дискуссии *' (Discussion type *). A yellow circle with the number '2' points to the 'Сохранить' (Save) button. A yellow circle with the number '1' points to a dropdown menu currently showing 'Запрос на утверждение БП' (Request for approval of the BP). The dropdown menu is open, showing three options: 'Рабочий вопрос' (Working question), 'Запрос на изменение' (Request for change), and 'Запрос на утверждение БП' (Request for approval of the BP), which is highlighted in blue. A red arrow points from the top right towards the 'Запрос на утверждение БП' option in the dropdown menu.

- Цифровой помощник проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению

ADVANTA

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

Утверждение базового плана

Назад к списку дискуссий

Воронов Олег

30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

Нравится

Добавить файл

Ответить

Ознакомлен

Цифровой Помощник

30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024.Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

Нравится

Ответить

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1701246033

Last update: 29.11.2023 08:20

<https://wiki.a2nta.ru/>

Printed on 12.01.2026 22:53