

Содержание

В чем польза	3
Демонстрация сценария	3
Как работает	3

Оценка качества базового плана до утверждения

В чем польза

Проверка качества базового плана с применением Цифрового помощника помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

Демонстрация сценария

Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана», при необходимости запросите в обсуждение коллег

The screenshot shows the ADVANTA web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and a search icon. Below it, a breadcrumb trail reads: "Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN". The main content area is titled "Утверждение базового плана" and includes a text input field with a character count "26 | Введите до 250 символов". Below the input is a rich text editor toolbar with various icons for bold, italic, underline, strikethrough, link, unlink, list, and other formatting options. At the bottom left, there is a "Реквизиты" section with a dropdown menu for "Тип дискуссии *". The dropdown is open, showing three options: "Рабочий вопрос", "Запрос на изменение", and "Запрос на утверждение БП". The "Запрос на утверждение БП" option is highlighted in blue. A red arrow points to this option. There are also "Сохранить" and "Отмена" buttons. A yellow circle with the number "2" is next to the "Сохранить" button. A yellow circle with the number "1" is next to the dropdown menu.

- Цифровой помощник обработает данные по проекту и проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуются результаты проверки, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении. Если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе отразятся причины и замечания, которые следует устранить

ADVANTA

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий

Воронов Олег 30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

Нравится Добавить файл Ответить Ознакомлен

Цифровой Помощник → + 30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту **Организация мобильной VPN**, Руководитель проекта **Воронов Олег**

Дата окончания по ранее утвержденному БП: **15.07.2024**, новая предлагаемая дата завершения проекта: **29.07.2024**. Предложен перенос даты окончания на **10 рабочих дней**.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - **2**

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - **1**

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

Нравится Ответить

Возможна гибкая настройка сценария для корректного анализа и формирования персонализированных рекомендаций с учетом специфики вашего бизнеса.

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1705562657

Last update: **18.01.2024 07:24**

