

Содержание

Проверка качества базового плана проекта 3

Проверка качества базового плана в ходе согласования Проектным офисом 3

Автоматизация процедуры планирования оргструктуры проекта 3

Поддержка планирования проектов

Проверка качества базового плана проекта

1. В проекте создается дискуссия определенного типа с запросом
2. Триггер проверяет план проекта по заданному сценарию
3. По итогам проверки триггер в дискуссии отображает результат: рекомендовано ли утверждение базового плана

Смотрите видео [тут](#).

Проверка качества базового плана в ходе согласования Проектным офисом

Проектный офис сохраняет БП, выполняются необходимые проверки.

Если результаты проверок положительные, то - проект переводится в статус «Реализация проекта»; - направляется уведомление руководителю проекта.

Автоматизация процедуры планирования оргструктуры проекта

Карточка проекта (паспорт проекта) был рассмотрен на заседании органа управления, который уполномочен утвердить проект к реализации.

Сотрудник проектного офиса заполняет в системе карточку протокола, в ней указывает решение «Утвердить к реализации».

По этому событию выполняются действия:

- производится сравнение стоимости реализации проекта с пороговыми значениями. Например, для дорогих проектов с бюджетом свыше N руб. обязательно должен быть сформирован управляющий комитет проекта; в карточке проекта заполняется соответствующий реквизит;
- отправляется уведомление руководителю проекта о необходимости приступить к планированию проекта; в зависимости от бюджета проекта в уведомление добавляется указание о необходимости сформировать управляющий комитет.

Если вас заинтересовало какое-то из решений, вы можете обратиться к вашему аккаунт-менеджеру для получения более подробной информации.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/scenarios/object>

Last update: 22.08.2022 12:34



