

Содержание

Блокировка план-графика работ от внесения изменений	3
Блокировка финансовых записей по событию	3

Блокировка данных от внесения изменений

Блокировка план-графика работ от внесения изменений

На период согласования и утверждения базового плана необходимо заблокировать план-график от несанкционированных изменений.

Это может сделать руководитель проекта с помощью переключателя.

Блокировка финансовых записей по событию

1. Оценщики и руководитель проекта выполняют оценку позиций (=работ по проекту) и заполняют финансовый справочник (создают записи со стоимостью и прогнозными сроками закрытия актов).
2. После того, как позиции прошли оценку, руководитель проекта завершает родительский объект (оценка), сотрудник проектного офиса принимает завершение оценки, статус переключается на «Завершен».
3. По этому событию производится блокировка финансовых записей со стоимостью выполнения работ по проекту.

Ограничение прав на редактирование какого-либо объекта позволяет исключить ошибки при внесении или редактировании данных.

Если вас заинтересовало какое-то из решений, вы можете обратиться к вашему аккаунт-менеджеру для получения более детальной информации.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/scenarios/rights>

Last update: **10.02.2022 06:17**

