

Содержание

| | |
|-------------------------------|---|
| Дерево объектов | 3 |
| KANBAN-доска | 4 |
| AGILE-блок | 5 |
| Списки | 6 |
| Карточка объекта | 6 |
| AI-рекомендации | 7 |

Управление задачами, Канбан и спринты (концепция)

Делимся с Вами нашей концепцией развития инструментов для управления задачами в Системе ADVANTA:



- улучшение [Дерева объектов](#);
- добавление KANBAN-доски;
- добавление AGILE-блока;
- улучшение [списков](#);
- улучшения в [Карточке объекта](#);
- добавление AI-рекомендаций.

Дерево объектов

Для улучшения работы с Деревом объектов будет реализована функция быстрого создания новой строки (объекта) в иерархии. Также при создании объекта будет удобный выбор типа объекта (с фильтром по названию).


| Название | ПДН | ПДО | ФДН | ФДО | Приоритет | Выполнено | Статус | Рук-ль | Исп-ль |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| На рассмотрении | | | | | | | | | |
| Идея проекта "Реорганизовать отдел продаж и маркетинга" | | | | | | | | | |
| Разработать Первую версию устава проекта | 31.12.23 | 31.12.23 | 28.12.24 | 28.12.24 | ↑ | 40% | В работе | [Иконки] | [Иконки] |
| Разработать Первую версию | 15.01.23 | 31.12.23 | 28.12.24 | 28.12.24 | | 40% | На проверке | [Иконки] | [Иконки] |
| Разработать Первую версию | 15.10.23 | 31.12.23 | 28.12.24 | 28.12.24 | ↓ | 40% | Завершен | [Иконки] | [Иконки] |
| В работе | | | | | | | | | |
| В архиве | | | | | | | | | |
| Поручения | | | | | | | | | |
| Риски | | | | | | | | | |

Еще будет реализована возможность заполнения реквизитов нового объекта во всплывающем окне.



Появятся теги для фильтрации объектов.
(видео)


Станет возможным в Дереве объектов вывод и редактирование пользовательских реквизитов в колонках. Будет реализована расширенная фильтрация и сортировка столбцов. Дополнительно появится управление пользовательскими статусами из AGILE-блока.




KANBAN-доска

Для более эффективного и удобного управления задачами планируется реализовать в Системе

KANBAN-доску - размещение досок в глобальном меню и на объекте. На доске можно будет добавлять и редактировать пользовательские статусы задач, выбирать классификаторы для группировки задач в колонки.




Также можно будет перетаскивать задачи по столбцам-статусам, работать с атрибутами задач, добавлять и изменять теги.



AGILE-блок

Еще в Системе планируется реализовать AGILE-блок со списком спринтов. Спринт будет содержать сроки, статус и состав задач.

В спринт можно будет добавлять задачи из иерархии, а также видеть KANBAN-доску спринта. Будет возможен вывод активных спринтов на рабочем столе пользователя.



| Название спринта | Дата начала | Дата завершения | Статус | Участники |
|--|-------------|-----------------|----------|----------------|
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 22.04.2024 | 29.04.2024 | В работе | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 15.04.2024 | 22.04.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 01.04.2024 | 08.04.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 23.03.2024 | 01.04.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 16.03.2024 | 23.03.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 09.03.2024 | 16.03.2024 | Завершен | [User Avatars] |
| Разработка концепции нового компонента диаграммы Ганта | 02.03.2024 | 09.03.2024 | Завершен | [User Avatars] |

Списки


Также планируются улучшения в списках. Например, появятся готовые интерактивные личные списки входящих и исходящих задач пользователей.

Будут реализованы расширенный поиск и фильтрация - по просроченным, текущим и будущим задачам. Появится возможность быстрого добавления новой задачи в список. (скрин)

Карточка объекта


На карточке объекта появятся информативные виджеты метрик и возможность выборочного редактирования реквизитов.

При дальнейшем развитии управления задачами будет реализована возможность отображения и редактирования связи объектов с AGILE-блоком: спринт, кастомный статус и другое. Можно будет сделать настройку отображения блоков карточки.




AI-рекомендации

Для управления задачами в Систему дополнительно будет добавлен блок с подсказками от AI на рабочем столе пользователя.



В режиме диалога с AI-ассистентом можно будет получать ответы и рекомендации по Базе знаний Системы ADVANTA.



AI-ассистент сможет давать экспертные предупреждения и аналитику по проектам, спринтам, задачам.
(скрин)

Если Вам интересно применение инструментов управления задачами в Системе ADVANTA, и Вы хотите иметь возможность воспользоваться новыми, улучшенными инструментами управления, то Вы можете связаться с нами:
[Запросить презентацию](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/roadmap/tracker?rev=1728543852>

Last update: 10.10.2024 07:04



