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Планирование ресурсов

 Проект – это люди, которые над ним работают и тратят на него определённое
количество доступного своего рабочего времени.

Назначить руководителя и исполнителя можно из карточки объекта. Но назначить ресурсы –
только в диаграмме Ганта. (Справа в меню проекта → «Гант»).

«Загрузка ресурсов» в Ганте – это анализ плановой загрузки.
Перегруз по каждому сотруднику легко увидеть: он будет подсвечиваться красным на тех
днях, когда у работников загрузка более 8 часов в день.

Если все проекты, в которых задействованы эти люди, ведутся в одной системе, получится
составить полную картину об их загрузке.

Планируете ли вы ресурсы?
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