
16.06.2026 12:27 1/3 4.2. Планирование загрузки ресурсов

Wiki [3.x] - https://wiki.a2nta.ru/

Содержание



Last
update:
12.09.2025
15:05

opportunities:resource_management:planning https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource_management/planning?rev=1757689502

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 16.06.2026 12:27



16.06.2026 12:27 3/3 4.2. Планирование загрузки ресурсов

Wiki [3.x] - https://wiki.a2nta.ru/

4.2. Планирование загрузки ресурсов

Возможность
Функционал
доступен из

коробки
Решается

настройкой

Решается через
триггеры,

скрипты, LINQ-
запросы

Редактирования прогнозируемых
трудозатрат
Возможность редактирования
прогнозируемых трудозатрат по задаче с
автоматическим пересчётом загрузки
ресурса
Назначение ролевых ресурсов
Назначение ролевых ресурсов на задачи
проекта на стадии инициации/планирования,
если неизвестен конкретный исполнитель
Назначение ресурсов
Возможность назначения пользователей на
задачи в виде ресурсов в неограниченном
количестве.
Возможность для каждого из ресурсов задать
свой % загрузки.
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