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4.2. Планирование загрузки ресурсов

Возможность
Функционал
доступен из

коробки
Решается

настройкой

Решается через
триггеры,

скрипты, LINQ-
запросы

Редактирования прогнозируемых трудозатрат
Возможность редактирования
прогнозируемых трудозатрат по задаче с
автоматическим пересчётом загрузки ресурса
Назначение ролевых ресурсов
Назначение ролевых ресурсов на задачи
проекта на стадии инициации/планирования,
если неизвестен конкретный исполнитель
Назначение ресурсов
Возможность назначения пользователей на
задачи в виде ресурсов в неограниченном
количестве.
Возможность для каждого из ресурсов задать
свой % загрузки.
Назначение на работы проекта как
отдельного ресурса, так и целого
подразделения, в котором состоят
пользователи
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