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4.2. Планирование загрузки ресурсов

Возможность
Функционал
доступен из

коробки
Решается

настройкой

Решается
через

триггеры,
скрипты, LINQ-

запросы
Редактирования прогнозируемых трудозатрат
Возможность редактирования прогнозируемых
трудозатрат по задаче с автоматическим
пересчётом загрузки ресурса
Назначение ролевых ресурсов
Назначение ролевых ресурсов на задачи
проекта на стадии инициации/планирования,
если неизвестен конкретный исполнитель
Назначение ресурсов
Возможность назначения пользователей на
задачи в виде ресурсов в неограниченном
количестве.
Возможность для каждого из ресурсов задать
свой % загрузки.
Назначение на работы проекта как отдельного
ресурса, так и целого подразделения, в
котором состоят пользователи
Согласование привлечения ресурсов на проект
с непосредственным руководителем через
инструмент «Согласования», «Дискуссии»
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