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4.2. Планирование загрузки ресурсов

Возможность
Функционал
доступен из

коробки
Решается

настройкой

Решается
через

триггеры,
скрипты,

LINQ-запросы
Редактирования прогнозируемых трудозатрат
Возможность редактирования прогнозируемых
трудозатрат по задаче с автоматическим
пересчётом загрузки ресурса
Назначение ролевых ресурсов
Назначение ролевых ресурсов на задачи проекта
на стадии инициации/планирования, если
неизвестен конкретный исполнитель
Назначение ресурсов
Возможность назначения пользователей на
задачи в виде ресурсов в неограниченном
количестве.
Возможность для каждого из ресурсов задать
свой % загрузки.
Назначение на работы проекта как отдельного
ресурса, так и целого подразделения, в котором
состоят пользователи
Согласование привлечения ресурсов на проект с
непосредственным руководителем через
инструмент «Согласования», «Дискуссии»
Автоматизированный расчет продолжительности
задачи с учетом доступности ресурса
Если в карточке пользователя в разделе
«Периоды недоступности» имеется запись о
недоступности пользователя на текущую дату, то
при выполнении процедуры назначения этого
пользователя на роль исполнителя задачи
отображается информация о недоступности
пользователя, а также информация о
заместителе, если таковой определен в карточке
пользователя
Возможность настройки различных календарей
для разных объектов и планирование загрузки
ресурса на задачу исходя из установленного
календаря
Сохранение базового плана по трудозатратам
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