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План "Факт-прогноз"

План «Факт-прогноз» – план с отслеживанием факта. Применяется при отслеживании хода
работ проекта.

Отображается ТОЛЬКО на диаграмме Ганта, и только если не создан и не включен для
отображения базовый план.

При расчете плана «Факт – прогноз» учитываются:

плановые даты и условия (жесткие, полужесткие, гибкие) для них;
длительности работ;
зависимости (связи между проектами и работами);
даты вышестоящих объектов;
текущая дата.

При расчете плана не учитываются задачи в статусе «Отменен».

По прогнозу вы увидите, как задача будет выполнена с учетом всех отклонений по срокам,
которые происходят в проекте.

Пример расчета прогнозных дат в системе

Создайте задачу с началом 14.12.2017, продолжительностью 5 дней (Рисунок 4). Сегодня 22
декабря 2017.

В разделе «Базовый план» сверху выбрано «Оперативный план», снизу «Факт – прогноз».

Рисунок 4 – Расчетные даты Задачи 1

В графической части диаграммы Ганта прогнозная дата завершения Задачи 1 – 28 декабря
2017 (Рисунок 5). Поскольку задача все еще не начата и уже просрочена, то ее дата начала
ставится на максимально возможно раннюю дату – сегодня, длительность – 5 дней, отсюда 22
+ 5 = 28.
Переведите Задачу 1 в статус В работе, прогнозная дата будет рассчитана от фактической
даты начала. Если сделать это завтра – 23 декабря 2017, то прогнозная дата завершения
Задачи 1 – 30 декабря 2017.
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Создайте Задачу 2 продолжительностью 1 день. Свяжите ее с Задачей 1 связью Окончание –
начало.

Рисунок 5 – Связь Задачи 1 и Задачи 2

Общий прогноз по проекту – завершение 31 декабря 2017:

Задача 1 – 28 декабря 2017
Задача 2 – 31 декабря 2017 – через один рабочий день после завершения Задачи 1 (при
расчете учитываются выходные).

Завершите Задачу 1. Прогноз завершения проекта – 24 декабря 2017. Прогноз рассчитан на
основе не начатой Задачи 2 с продолжительностью в 1 рабочий день (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Прогноз завершения проекта
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